

**Отчет о техническом состоянии реконструируемых объектов ОАО  
"Михайловскагропромэнерго"  
за 4 квартал 2014 г.**

Утверждаю  
руководитель организации  
В.Н. КОПЫЛОВ

(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 15 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительств а	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно- сметная документация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Реконструкция Ф-6 кВ № 6 п/с 110/6 "ЖБИ-130" от КТП № 48 до ЗТП № 53 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП " 48 по ул. Некрасовская			Незавершенная реконструкция	2014	2015	В стадии оформления			
2	Реконструкция Ф-6 кВ № 6 п/с 110/35/6 "Михайловка" от КТП № 14 до ЗТП № 53 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 14 по ул. Тихоокеанская				2014	2015	В стадии оформления			
3	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 49 с заменой деревянных опор на ж/б с заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Калининская, Уссурийская в с. Михайловка				2014	2015	В стадии оформления			
4	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 38 с заменой деревянных опор на ж/б с заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Тихоокеанская в с. Михайловка				2014	2015	В стадии оформления			
5	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 23 с заменой деревянных опор на ж/б с заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Калининская в с. Михайловка				2014	2014	В стадии оформления			
6	Установка КТПН-250 кВ в центре нагрузок по ул. Луговая, строительство отпайки ВЛ-6кВ № 11 "Павловка-1" для энергоснабжения КТПН п. Новошахтинский	0,16			2014	2014	В стадии оформления			